



LEBESBY I VEKST

Mål og strategier 2010-2015
Handlingsplan 2010
for utviklings- og omstillingsarbeidet



Innhold:

Innhold:.....	2
Forord	3
1. Innledning og bakgrunn	4
2. Organisering.....	4
2.1 Programorganisering	4
2.2 Program-eiere	5
2.3 Styringsgruppa/styret for omstillingsprogrammet	5
2.4 Prosjektleder	6
3. Mål og strategier	6
3.1 Formål/langsiktige effektmål 2015.....	6
3.2 Strategier og resultatmål innen utgangen av 2010.....	7
3.3 Hva ønsker vi å oppnå i 2009.....	7
4. Handlingsplan 2009.....	8
4.1 Utviklingsarbeidet.....	8
4.2 Utviklingsmuligheter og kompetanse.....	8
4.3 Fiskeri	11
4.4 Jordbruk.....	13
4.5 Reiseliv	14
4.6 Kompetansearbeidsplasser	17
5. Budsjetten	20
5.1 Avsetning til næringsfond, fiskerifond og jordbruksfond i 2009.....	21
6. Kritiske suksessfaktorer.....	21
7. Oppfølging, milepæler og informasjon	22
8. Vedlegg;	22

Slettet: 10

Slettet: 12

Slettet: 13

Slettet: 15

Slettet: 17

Slettet: 18

Slettet: 18

Slettet: 19

Slettet: 19

Kjøllefjord, v

Slettet: den 05.01.09
fj

Behandlet i Kommunestyret, v

Slettet: sak 64/08 den
18.12.08

Forord

Omstillingsarbeidet i Lebesby kommune er spennende og veldig viktig. Kommunen vår er i utvikling, det dukker stadig opp muligheter, og vi må være beredt til å gripe disse mulighetene.

Utfordringen er at vi må få alle med oss. Vi må alle dra i samme retning og bidra til utvikling på våre arenaer. Vi skal alle være med på dette arbeidet. Hele lokalsamfunnet vårt, samt kommune administrasjonen er i omstilling, ikke bare næringslivet. Det er viktig med et helhetlig perspektiv. Dette innebærer at vi må arbeide både kortsiktig og langsiktig.

Kommunen ønsker å satse på nyetableringer, samtidig som vi ønsker en utvikling av eksisterende bedrifter i Lebesby kommune. I styret må vi stadig ta beslutninger, selv om vi ikke er sikre på at det er rette beslutning som vedtas. Vi tar ofte sjanser, men vi vet at uten beslutninger blir det heller ikke fremdrift i de ulike prosjektene. Vi reflekterer stadig over formålet med omstillingsarbeidet, nemlig lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskapning, samt effekten av prosjektene og effekten for lokalsamfunnet og bedriftene.

For å kunne utvikle oss som kommune er det viktig med **bolyst!** Vi må sette fokus på de ulike bygdene som arena for arbeid, bosted og fritid. Vi må klare å fokusere på hva som gjør at folk blir boende, at unge skal ønske å returnere etter endt utdanning og at nye flytter til - Kort sagt: Hva som gjør at folk trives! Dette arbeidet må prioriteres av kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet for at vi skal kunne lykkes i vårt arbeid med omstilling.

Stine Akselsen
Styreleder LIV

1. Innledning og bakgrunn

Sammen med tre andre kystkommuner i Finnmark ble Lebesby i 2007 invitert av Finnmark Fylkeskommune til å bli en nyskappings- og utviklingskommune for perioden 2007 - 2010. Bakgrunnen er den negative utviklingen som har vært i langs kysten i forhold til blant annet arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå.

Lebesby kommunestyre tok i mot invitasjonen, som innebærer en årlig tildeling på kr. 2 millioner, samt tettere oppfølging fra det regionale virkemiddelapparatet og regionale aktører som Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Finnmark Fylkeskommune forutsetter at det lages en fireårig strategiplan, samt en årlig handlingsplan som skal ligge til grunn for utviklingsarbeidet. Lebesby kommune rullerte i 2007 nærings- og samfunnsplanen, som danner basis for arbeidet. I tillegg vil dette dokumentet inneholde kommunens konkrete mål for utviklings- og omstillingsarbeidet, og handlingsplan for 2009.

Finnmark Fylkeskommune forventer også at kommunen følger opp nyskappings- og utviklingsarbeidet ved å sette ned et styre som skal bidra aktivt til utvikling ved å forvalte ressursene i prosjektet etter strategi- og handlingsplanen. Kommunestyret valgte dette styret i sitt junimøte 2007 og egen prosjektleder ble ansatt i juni med tiltredelse 1. oktober 2007. Anmodning om slutt utbetaling må foreligge innen 15. november 2010.

Lebesby kommune forventer av regionale og sentrale etater at de støtter opp under utviklingsarbeidet i denne perioden og vier utviklings- og omstillingskommunene ekstra oppmerksomhet.

I samme periode som utviklings- og omstillingsarbeidet pågår, er kommunene Lebesby og Gamvik innvilget midler av Kommunal- og regionaldepartementets småsamfunnsprogram til et pilotprosjekt kalt "Ungdomssatsing Nordkyn". Det retter seg spesielt mot aldersgruppen 16-30 år, og vil være et viktig satsingsområde for å oppnå målene om økt befolkning, økt trivsel og flere interessante arbeidsplasser.

2. Organisering

2.1 Programorganisering

Arbeidet med utvikling og omstilling vil foregå i mange prosjekter. For å sikre en koordinert innsats foreslås at prosjektene samles i et program. Programmet har fått navnet **LiV** (Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner;

- holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak – rapportere og informere (til eier – kommunestyret)
- skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak

- bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, politikere og administrasjon – herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye muligheter
- bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som støttes av programmet
- programmet organiseres etter samme struktur som benyttes i prosjektene, vi velger derfor å bruke benevnelsene prosjektansvarlig og prosjektleder

2.2 Program-eiere

Da arbeidet organiseres i en avdeling i kommunen, er kommunestyret eier av programmet. Når det gjelder enkelttiltak og prosjekter, vil LiV-styret i noen sammenhenger stå som eier. Det vil likevel være et mål å kunne trekkes inn enkeltbedrifter eller næringsforeninger/bygdela som eiere av prosjektene.

2.3 Styringsgruppa/styret for omstillingsprogrammet

Styringsgruppa består av;

Stine Akselsen (leder) – varaordfører og styrer i Galgenes barnehage
 Thord Karlsen (nestleder) – inspektør på Kjøllefjord skole, formannskapsmedlem
 Tor Petter Krogh – fisker og medeier av Striptind AS, leder i Kjøllefjord Fiskarlag
 Svein Slåtsveen – bonde på Friborg gård, leder i Laksefjord bondelag,
 Maria Sørbø – eier og daglig leder på Hotel Nordkyn, leder i reiselivsforeningen Visit Nordkyn
 Vigdis Larsen – postbud i Laksefjorden, aktiv i bygdela i Laksefjorden
 Berit Sørbø – lærer, styremedlem i Nora-senteret

Varamedlemmer;

Johnny Myhre – kirkeverge og formannskapsmedlem
 Tommy Vevang – selvstendig næringsdrivende, eier Lystfisker'n
 Kari Krogh – økonomisjef i Nordkyn Kraftlag

Slettet: rektor på Lebesby skole

Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og ordfører Harald Larssen har observatørstatus i styret. Utviklingsleder og landbrukskonsulent har møterett. Det vil i tillegg bli aktuelt å innkalle ulike aktører avhengig av hvilke saker som drøftes.

Slettet: Næringskonsulent

Stine Akselsen er prosjektansvarlig og har dermed det overordnede ansvaret for at målene oppnås. Hun skal også (sammen med resten av styringsgruppa) ivareta eierens (kommunestyrets) hensikter og rammer i planlegging og gjennomføring av programmet.

Styringsgruppa avholder formelle møter med vedtak og de erstatter formannskapet i behandlingen av søknader til næringsfond og fiskerifond. Styringsgruppa skal i hvert møte ha gjennomgang og status i arbeidet med handlingsplanen. Det planlegges å avholde 4 møter 1. halvår 2010 og 4 møter i 2. halvår. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle søknader til fond som er under kr. 75.000. Denne

Slettet: 09

gruppa består av styreleder Stine Akselsen, ett styremedlem Svein Slåtsveen og prosjektleder Toril Svendsen.

2.4 Prosjektleder

Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål er å være pådriver og administrativ leder for å ivareta Lebesby kommunes interesser i omstillings- og nyskappingsarbeidet. Prosjektleder er Toril Svendsen. Hun har det daglige ansvaret for planlegging, organisering, gjennomføring, styring og kontroll av programplanen (daglig leder). Hun skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen. Et fortsatt godt samarbeid mellom prosjektleder, utviklingsavdelingen og øvrige sektorer i kommunen er en forutsetning for å lykkes i å nå målene.

Slettet: næringssetaten

Slettet: etater

3. Mål og strategier

Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er;

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling.

I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt opp følgende hovedmål:

Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi.

I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder resultatene vi forventer i løpet av perioden ut 2010. I tillegg har vi konkretisert forventede effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang.

Slettet: både

3.1 Formål/langsiktige effektmål 2015

Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen.

Lebesby kommune skal gjennom programmet "Lebesby i Vekst" bidra til å skape 40 nye årsverk. Gjennom økt trivsel og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 innbyggere.

3.2 Strategier og resultatmål innen utgangen av 2010

I prosjektet med utvikling og omstilling er det viktig å fokusere på noen strategiske satsingsområder. Det er selvsagt at det skal drives utviklingsarbeid også utenom omstillingsprogrammet, som gjennom øvrig næringsadministrasjon, den politiske og administrative ledelsen i kommunen, samt kommunale sektorer der det er naturlig. Omstillingsprosjektet skal være "det lille ekstra" som bidrar til positiv næringsutvikling innen de områder som er kritiske eller har størst potensial for Lebesby kommune.

Omstillingsprosjektet har følgende strategiske satsingsområder;

1. Utviklingsmuligheter og kompetanseheving
2. Utviklingsprosjekter innen fiskerinæringa, jordbruk og reiseliv
3. Kompetansearbeidsplasser (offentlige/private)

Slettet: F

Slettet: ¶
J

Slettet: ¶
R

Formatert: Punktmerking og nummerering

Slettet: innen utgangen av

Slettet:

Slettet: 60

Resultatmålet i perioden 2007 - 2010;

- LiV skal bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske satsingsområdene.
- Synergieffekt av dette vil bidra til at det etableres 5 årsverk innen service og kulturnæring.
- Økning i folketallet til 13,45?

Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med næringslivet i kommunen.

Slettet: 09

3.3 Hva ønsker vi å oppnå i 2010

Mål for 2010

Slettet: 09

Øke folketallet til 1345? gjennom å bidra til etablering av 10? nye arbeidsplasser. Sette fokus på trivsel og service gjennom oppfølging av prosjektet "Næringsvennlig kommune" (omdømme-bygging).

Slettet: forstudiet til

Mobilisere næringsdrivende til utviklings- og omstillingsarbeid gjennom direkte bedrift-til-bedrift-kontakt. Etablere studiesenter og gjennomføre bedriftsutviklingsprogram for å styrke lønnsomhet og utvikling av eksisterende næringsliv.

Slettet: Kartlegge kompetansebehov og avklare interessen for deltakelse i Reis & Ryk, SMB utvikling eller MVP (Marint Verdiskapingsprogram).

4. Handlingsplan 2010

Slettet: 09

4.1 Utviklingsarbeidet

Arbeidet hittil har i hovedsak dreid seg om organisering, nettverksbygging, saksbehandling av søknader, samt få fullført noen av prosjektene man var i gang med sammen med lokalt næringsliv og i egen regi. I 2009 gjennomførte styret i LiV og prosjektleder kartleggsrunde i eksisterende næringsliv i forhold til utviklingsmuligheter og kompetansebehov. Det må i 2010 legges vekt på arbeidet med nye forstudier og forprosjekter. For å lykkes i å nå målet er det avgjørende at flest mulig prosjekter startes i regi av næringsaktørene i kommunen. Kartleggingsrunden var viktig for å avdekke interessen og fremtidsplanene til aktørene, noe som igjen vil danne grunnlag for våre strategier og tiltak fremover.

Slettet: i 2007 og 2008 har

Slettet: av arbeidet

Slettet: ¶
¶ Mobiliseringsarbeidet kom man derfor ikke godt nok i gang med

Slettet: vil styret i

Slettet: har fokus på å

Slettet: e

Slettet: En k

Slettet: er

Tilbakemeldingene fra mange små næringsaktører er at de mangler en administrativ ressurs som kan hjelpe dem å kartlegge muligheter, få frem søknader og skaffe finansiering. Det er sentralt å finne løsninger på disse utfordringene, enten ved hjelp av frikjøp av egne folk, innleie av konsulenter/regnskapsbyrå eller gjennom engasjement fra næringssetaten i kommunen.

4.2 Utviklingsmuligheter og kompetanseheving

Mål om økt lønnsomhet og sysselsetting blant eksisterende næringsaktører i kommunen. Mål om økt lønnsomhet, trivsel og utvikling gjennom økt kompetanse.

Tiltak 1: Kartlegge utviklingsmuligheter og kompetansebehov hos eksisterende næringsliv i hele kommunen

<u>Mål</u>	Avdekke utviklingspotensial hos eksisterende næringsliv, og avklare interessen for ekspansjon <u>og deltakelse i større utbyggingsprosjekter</u> . Dette skal danne grunnlag for videre strategisk arbeid hos LiV.	
Innhold	Gjennomføre en kartlegging gjennom direkte kontakt bedrift-til-bedrift som skal avdekke: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Utviklingspotensial/interesse for ekspansjon<input type="checkbox"/> Kompetansebehov/interesse for deltakelse i programmer som SMB, MVP eller Reis & Ryk med mer.<input type="checkbox"/> Flaskehals, hindringer i forhold til utvikling	
<u>Tidsplan</u>	<u>Innen utgangen av februar skal analyse og rapporter være ferdig utarbeidet i samarbeid med Nordkyn Vindkraft og Fred Olsen.</u>	
Organisering	Prosjekteier	LiV-styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	<u>Norconsult v/Svein Rune Wian</u>
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler Kr. 100.000

Slettet: Formål

Formatert tabell

Slettet: Prosjektleder LiV/Innleid ekstern

Tiltak 2: Øke kompetansen til nyetablerere

<u>Mål</u>	Alle nyetablerere som mottar tilskudd fra Lebesby kommune skal gjennomgå "obligatorisk" opplæringspakke i samarbeid med lokalt regnskapsbyrå, revisor og kommunens utviklingsavdeling.	
Innhold	Lage og tilby opplæringspakke for nyetablerere i samarbeid med lokalt regnskapskontor og revisor.	
<u>Tidsplan</u>	Innen utgangen av januar 2010 skal opplæringspakken være laget.	
Organisering	Prosjekteier	LiV - styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV/ekstern konsulent
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler kr. 100.000

Slettet: i næringslivet

Slettet: Formål

Slettet: Bedre resultat og utviklingsmuligheter for lokalt næringsliv

Formatert tabell

Slettet: Gjennomføre kurs for næringslivet på bakgrunn av tiltak 1, kartlegging av kompetansebehov

Tiltak 3: Bidra til å frem forstudier og forprosjekter – forstås fjernet da dette er en mer generell oppgave, som dreier seg først og fremst om saksbehandling til næringsfondet.

Formål	Bidra til å få frem nye forstudier og forprosjekter, som kan styrke og videreutvikle eksisterende næringsliv og skape nye arbeidsplasser.	
Innhold	Med bakgrunn i analysen i tiltak 1, bistå næringsaktørene i forbindelse med forstudier og forprosjekter.	
Organisering	Prosjekteier	LiV - styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Næringsadministrasjon
Økonomi	Budsjett	Næringsfond kr. 300.000

Formatert tabell

Tiltak 3: Øke kompetanse og lønnsomhet i eksisterende næringsliv

<u>Mål</u>	Målet er at 10 bedrifter skal gjennomføre bedriftsutviklingsprogram og dermed øke lønnsomhet.	
<u>Innhold</u>	Lage et bedriftsutviklingsprogram, basert på resultater/tilbakemeldinger fra bedrifter i kartleggingsrunden.	
<u>Tidsplan</u>	Innen utgangen av mars 2010 skal bedriftsutviklingsprogrammet være utviklet. Oppstart våren 2010.	
Organisering	Prosjekteier	LiV - styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV/innleid konsulent
Økonomi	Budsjett	Næringsfond kr. 100.000

Formatert tabell

Tiltak 4: Bedriftsnettverk/utviklingsgruppe i Laksefjorden – her må styret drøfte hva som bør gjøres.

<u>Mål</u>	Opprette en selvstendig arbeidsgruppe som skal jobbe for økt næringsutvikling og bolyst i området	
------------	---	--

Slettet: Form

Formatert tabell

Innhold	Kartlegge behovet og interessen for et eget nettverk mellom aktørene i Laksefjorden.	
<u>Tidsplan</u>		
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret (drar i gang)
	Prosjektansvarlig	Styreleder Stine Akselsen
	Prosjektledelse	Prosjektleder Toril Svendsen/kulturetaten/bygdslag/ ungdomsprosjekt?
Økonomi	Budsjett	Ordinært budsjett

Tiltak 5: Styrekompetanse kurs for LiV – styret og næringslivet i kommunen

<u>Mål</u>	Styrke arbeidet med utvikling og omstilling ved at styret øker sin kompetanse. Øke styrekompetansen hos næringslivet	
Innhold	Gjennom styrekompetanse kurs i samarbeid med IN	
<u>Tidsplan</u>	<u>Innen utgangen av mars 2010</u>	
Organisering	Prosjekteier	LiV - styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder Stine Akselsen
	Prosjektledelse	Prosjektleder Toril Svendsen
Økonomi	Budsjett	Ordinært budsjett

Slettet: Form

Formatert tabell

Tiltak 6: Videreføre arbeidet med "næringsvennlig kommune"

<u>Mål</u>	<u>Gjøre Lebesby kommune attraktiv for næringsaktører, flere etableringer og arbeidsplasser</u>	
Innhold	<u>Følge opp forstudie av prosjektet "næringsvennlig kommune" med forbedringer innen utviklingsavdelingen og øvrige sektorer, avhengig av tilbakemeldinger fra næringslivet.</u>	
<u>Tidsplan</u>	<u>Våren 2009</u>	
Organisering	Prosjekteier	LiV - styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder Stine Akselsen
	Prosjektledelse	Rådmann Margoth Fallsen
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler kr. 100.000

Slettet: Gjennomføre forstudie av prosjekt

Slettet: Form

Formatert tabell

Slettet: Avdekke om kommunens tjenester er tilpasset næringsaktører

Slettet: Gjennomføre

Slettet: i regi av IN eventuelt en enklere spørreundersøkelse blant næringsaktørene i kommunen

Tiltak 7: Samarbeid med prosjektet Ungdomssatsing Nordkyn – foreslås tatt ut og overført til utviklingsavdelingen i Lebesby kommune fordi dette er et prosjekt som favner om både næring og kultur og som bør "løftes" lenger opp i organisasjonen.

Formål	Øke trivsel, skape flere varierte arbeidsplasser og legge til rette for at ungdom skal flytte hjem etter endt utdanning.	
Innhold	Deltakelse i styringsgruppa. Arbeide aktivt for å skape flere varierte arbeidsplasser, delta på yrkesmessa.	
Organisering	Prosjekteier	Lebesby og Gamvik kommuner
	Prosjektansvarlig	Prosjektleder Toril Svendsen
	Prosjektledelse	Prosjektleder Lill Astrid Røvik

Formatert tabell

Økonomi	Budsjett	Ordinær budsjett
---------	----------	------------------

Tiltak 8: **Entreprenørskap – foreslås tatt ut, da tidligere punkter dekker dette.**

Formål	Gjennom økt satsing på entreprenørskap, styrke eksisterende næringsliv og bidra til at flere ønsker å etablere eget foretak	
Innhold	<input type="checkbox"/> Følge opp nyetablere med kompetanseheving og dermed styrke muligheten for å lykkes <input type="checkbox"/> Gjennomføre etablererskolen	
Organisering	Prosjekteier	LiV-styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV
Økonomi	Budsjett	Ordinært driftsbudsjett

Formatert tabell

4.3 Fiskeri

Mål om stabil drift og økning av antall ansatte i fiske og fiskeindustri. Det er viktig å mobilisere de ulike aktørene innen fiskeri til å delta i Marint Verdiskapingsprogram (MVP) med forstudier, forprosjekt og deretter hovedprosjekt.

Tiltak 1: **Skaffe mer råstoff til kommunen – dette punktet foreslås tatt ut, da egenesentral er under planlegging.**

Formål	Legge til rette for linefiskere ved å bidra til etablering av egenesentral, samarbeid med Aker om tilrettelegging med buer, boliger mv	
Innhold	Ta initiativ til etablering av egenesentral ved å arrangere studietur til Båtsfjord og samarbeide med Aker og lineflåten om å finne en modell som passer i Kjøllefjord. Kjøre en kartlegging av behov for buer og boenheter for fiskere/egnere i samarbeid med Aker	
Organisering	Prosjekteier	Nytt lokalt selskap, må avklares i møte med Aker, LiV og Striptind.
	Prosjektansvarlig	Prosjektleder i forstudiefasen
	Prosjektledelse	Innleid "konsulent" – Striptind?
Økonomi	Budsjett	Forstudie kr. 25.000 (MVP). Etableringskostnader i tillegg til MVP? Kr 50.000

Formatert tabell

Tiltak 2: **Øke antall fiskere og fiskebåter i kommunen**

Mål	Sikre og øke antall arbeidsplasser innen fiske og fiskeindustri
Innhold	Bidra til at flere blir fiskere og at det investeres i nye fiskefartøy i Lebesby kommune. Informere om FFKs rekrutteringsfond. Delta i rekrutteringsprosjekt til fiskerinæringa gjennom Opplæringskontoret. <u>Gjennomføre forstudie angående kvoterettigheter i kommunen i dag og i fremtiden. Legge</u>

Slettet: Form

Formatert tabell

Slettet: Kontakt med NAV for å avklare muligheter for utdanning.

	<u>strategier for videre arbeid med rekruttering.</u>	
<u>Tidsplan</u>	<u>Forstudie gjennomføres innen utgangen av mars 2010. Arbeidet med fartøy og rekruttering pågår kontinuerlig.</u>	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	<u>Prosjektleder LiV /Innleid konsulent</u>
Økonomi	Budsjett	Fiskerifond kr. 400.000

Slettet: Næringsadministrasjonen

Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser i industrien - foreslås tatt ut da neste punkt dekker dette.

Formål	Øke antall arbeidsplasser innen fiskeindustrien gjennom videreforedling	
Innhold	Følge opp i gangsatte prosjekter, og identifisere nye muligheter.	
Organisering	Prosjekteier	LiV-styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV
Økonomi	Budsjett	Ordinært budsjett

Formatert tabell

Tiltak 4: Se nye utviklingsmuligheter gjennom MVP

<u>Mål</u>	<u>Det skal gjennomføres 10? nye forstudier i MVP og 5 av disse skal videre til bedriftsanalyse i fase 2.</u>	
Innhold	Søke MVP om forstudiemidler på kr. 25.000 for å undersøke nye muligheter, ideer og samarbeidsarenaer. <u>Det gjøres en avklaring på samarbeid mellom Visit Nordkyn og MVP.</u>	
<u>Tidsplan</u>	<u>Innen utgangen av 2010</u>	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret? <u>Næringsaktørene selv.</u>
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV? <u>Aktørene selv?</u>
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV <u>kan være med som pådriver, men gjennomføring skjer ved innleid konsulent eller eget arbeid i bedrift.</u>
Økonomi	Budsjett	Midler fra Innovasjon Norge; Forstudier, bedriftene får kr. 25.000 Forprosjekter, bedriftene får tilgang til 50 timer konsulenthjelp, må betale kr. 5000 selv. Hovedprosjekt, inn i det ordinære IN systemet.

Slettet: Form

Formatert tabell

Slettet: Næringsaktørene i kommunen får drahjelp til egne prosjekter gjennom Marint Verdiskapingsprogram (MVP) som går i regi av Innovasjon Norge og Fiskeridepartementet

Slettet: (som et nettverk for oppføring av torsk i Lebesby/Gamvik)

Slettet: -

Tiltak 5: Delta på Lofotfishing i Svolvær i 2009 – denne utgår, messen arrangeres ikke i 2010.

Formål	Øke råstofftilgangen til fiskeindustrien i kommunen	
Innhold	Planlegge og delta på Lofotfishing i Svolvær 17.-19. april. Planlegges og gjennomføres som et samarbeid mellom kommunen, havna og Aker Seafoods.	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret

Formatert tabell

	Prosjektansvarlig	Ordfører
	Prosjektledelse	Havnesjef
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler kr. 50.000

Nytt punkt:

Tiltak 5: Kompetanseheving/studietilbud innen oppdrett/smolt

Mål	Etablere kurstilbud rettet mot oppdrettsnæringa og smoltprodusentene i kommunen, i samarbeid med Høgskolemiljø og aktørene selv.	
Innhold	Forstudie som skal avdekke hvilke utfordringer aktørene har på opplærings- og rekrutteringssiden. Utarbeide opplæringstiltak i samarbeid med aktørene og høgskole/universitet	
Tidsplan	Innen utgangen av 2010	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret? Næringsaktørene selv.
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV? Aktørene selv?
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV kan være med som pådriver, men gjennomføring skjer ved innleid konsulent eller eget arbeid i bedrift.
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler til forstudie...

Formatert tabell

4.4 Jordbruk

Mål om økt lønnsomhet og økning av antall ansatte/antall gårdsbruk i kommunen

Slettet: ¶

Tiltak 1: Sikre og øke lønnsomheten i landbruket – foreslår at denne utgår, men inngår i det ordinære næringsarbeidet i kommunen og i budsjettet for 2010 med avsatte fondsmidler.

Formål	Sikre og øke lønnsomheten i landbruket i kommunen	
Innhold	Avsette penger til jordbruksfond. Til innkjøp av melkekvoter, og oppdyrking av mer jordbruksareal.	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Landbrukskonsulent
Økonomi	Budsjett	Jordbruksfond kr. 100.000

Formatert tabell

Tiltak 2: Gjennomføre forstudier for å avdekke utviklingsmuligheter – foreslår at denne utgår slik den er formulert her, men erstattes av neste punkt.

Formål	Øke lønnsomhet og antall ansatte i jordbruksnæringa, ha flere bein å stå på.	
Innhold	- Økte melkekvoter; gjennomføre en mulighetsstudie av alle gårdsbruk for å se på ledig kapasitet i forbindelse med at store	

Formatert tabell

	melkekvoter selges i Finnmark - <u>Grønn omsorg</u> ; gjennomføre et forprosjekt og undersøke mulighet for å innføre Grønn Omsorg i samarbeid med helse- og sosialetaten i Lebesby kommune. - <u>Lokal matproduksjon</u> ; gjennomføre et forprosjekt og undersøke mulighet for lokal matproduksjon på gårdsbruket, studietur	
Organisering	Prosjekteier	Aktører i næringa
	Prosjektansvarlig	Avklares
	Prosjektledelse	Landbrukskonsulent Odd Birkeland/ekstern?
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler kr. 100.000

Nytt punkt:

Tiltak 1: Gjennomføre forstudier for å avdekke utviklingsmuligheter

<u>Mål</u>	<u>Legge grunnlaget for flere arbeidsplasser og økt lønnsomhet i landbruket i kommunen</u>	
<u>Innhold</u>	<u>Gjennomføre en mulighetsstudie (forstudie/forprosjekt) i samarbeid med jordbruksnæringa, som skal avdekkes følgende:</u> <u>Hvordan skape flere arbeidsplasser i jordbruksnæringa?</u> - <u>større nydyrkingsprosjekter</u> - <u>mer samdrift og større fjøs</u> - <u>flere produsenter av melk, egg, kjøtt,</u> - <u>andre tiltak</u>	
<u>Tidsplan</u>	Våren 2010	
<u>Organisering</u>	<u>Prosjekteier</u>	<u>Styret i LiV</u>
	<u>Prosjektansvarlig</u>	<u>Styreleder</u>
	<u>Prosjektledelse</u>	<u>Landbrukskonsulent Odd Birkeland/ekstern konsulent</u>
<u>Økonomi</u>	<u>Budsjett</u>	<u>Utviklingsmidler kr. 100.000</u>

Formatert tabell

4.5 Reiseliv

Slettet: ¶

Legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen

Tiltak 1: Mulighetsstudie i Kunes området – tiltaket foreslås tatt ut da det er gjennomført i 2009.

<u>Formål</u>	<u>Legge til rette for økt nærings- og reiselivsutvikling i området, tilrettelegge for aktiviteten rundt anleggsveien</u>	
<u>Innhold</u>	<u>Gjennomføre et forstudie i samarbeid med Statkraft, oppdrett, smoltselskapene og reiselivsbedriftene i området. Se på mulige samarbeidsløsninger. God dialog med reindriften og Fefo.</u>	
<u>Organisering</u>	<u>Prosjekteier</u>	<u>LiV – styret</u>
	<u>Prosjektansvarlig</u>	<u>Styreleder LiV</u>
	<u>Prosjektledelse</u>	<u>Prosjektleder LiV/innleid ekstern</u>

Formatert tabell

Økonomi	Budsjett	(Kr. 75.000 bevilget i 2008) ord budsjett 2009.
---------	----------	---

Tiltak 2: Infrastrukturtiltak- foreslås tatt ut da det hører med i det øvrige næringsutviklingsarbeidet

Formål	Gjennom bedre skilting, merking av løyper, kart, legge til rette for økt turisttrafikk til kommunen	
Innhold	Nye informasjonsskilt for kommunen og for Nordkyn som region. Velkommen til bygdene skilt Bedre merking av turløyper i samarbeid med Nordkyn Turlag. Felles turkart i samarbeid med Gamvik og Tana. Informasjonsskilt på tettstedene i kommunen. Gapahuker, grillplasser, oppstilling for camping,	
Organisering	Prosjekteier	Stedsutviklingsgruppa?
	Prosjektansvarlig	Leder av stedsutviklingsgruppa?
	Prosjektledelse	Innleid ekstern?
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler/infrastrukturtiltak kr. 200.000

Formatert tabell

Nytt pkt:

Tiltak 1: Produktutvikling i reiselivsnæringa

Mål	Bidra til at bedriftene utvikler flere produkter som kan gjøre kommunen attraktiv for turister. Sikre eksisterende og nye reiselivsaktører økt lønnsomhet.	
Innhold	Gjennomføre seminar med fokus på produktutvikling i samarbeid med reiselivsnæringa, matprodusenter, kultur næring og fiskeri.	
Tidsplan	Utgangen av mars 2010	
Organisering	Prosjekteier	LiV – styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV/innleid ekstern
Økonomi	Budsjett	?

Formatert tabell

Tiltak 3: Reiselivsprosjekt Visit Nordkyn – dette punktet forslår vi å videreføre, da Visit Nordkyn jobber med profilarbeid og markedsføring av området. En viktig møteplass for næringa og kommunen. Kan også bli koblet tettere mot MVP.

Mål	Øke antall turister til kommunene Lebesby og Gamvik, slik at, reiselivsbedriftenes økonomi styrkes.	
Innhold	Egenandel i reiselivsprosjektet til Visit Nordkyn – utvikling av de eksotiske fiskevær – til finansiering av prosjektledelse og tiltak	
Tidsplan	Kontinuerlig i 2010	
Organisering	Prosjekteier	Visit Nordkyn
	Prosjektansvarlig	Leder av styringsgruppa Maria Sørbo
	Prosjektledelse	Charlotte Skytte
Økonomi	Budsjett	Næringsfond kr. 75.000

Slettet: Form

Formatert tabell

Slettet: styrke

Slettet: med delfinansiering av prosjektleder

--	--	--

Tiltak 4: Finnkirka

Formål	Gjennom belysning av Finnkirka gjøre stedet mer attraktivt for turister og styrke Hurtigrutas tilknytning til Kjøllefjord	
Innhold	Bidra til organisering og fullfinansiering av belysningen av Finnkirka gjennom <u>å arbeide aktivt i styret i Finnkirka AS</u> . <u>Gjennomføre forprosjekt/testbelysning vinteren 2009-2010.</u>	
Tidsplan	<u>Forprosjekt gjennomført innen utgangen av mars 2010.</u> <u>Fullfinansiering og tekniske løsninger klar innen juni 2010.</u>	
Organisering	Prosjekteier	Finnkirka AS
	Prosjektansvarlig	Daglig leder i Finnkirka AS
	Prosjektledelse	Innleid <u>prosjektleder. Prosjektleder LiV sitter i styret og arbeider med finansiering og drift av selskapet.</u>
Økonomi	Budsjett	Organisering/etablering utviklingsmidler ?

Formatert tabell

Slettet: å stifte et nytt selskap

Slettet: .

Slettet: ekstern?

Slettet: kr. 40.000

Tiltak 5: Lokal turistinformasjon, utvikling på nettsiden til kommunen – denne foreslås tatt ut og inngå i det ordinære næringsarbeidet.

Formål	Øke informasjonen om kommunen og bedriftene/tilbudene til gjester og turister	
Innhold	Videreutvikle turistinformasjonene i kommunen (Lebesby og Kjøllefjord?) Utvikle turistinformasjon på hjemmesiden til kommunen	
Organisering	Prosjekteier	Lebesby kommune
	Prosjektansvarlig	Webredaktør næring
	Prosjektledelse	Innleid ekstern/reiselivsbedriftene
Økonomi	Budsjett	Næringsfond kr. 150.000 (inkl det som står i budsjett for turistinfo)

Formatert tabell

Tiltak 6: Foldalbruket

Mål	Utvikle Foldalbruket som et levende kystkultursenter <u>slik at trygge økonomiske rammer etableres.</u>	
Innhold	Bidra til videreutvikling av Foldalbruket gjennom deltakelse i Marint Verdiskapingsprogram. <u>MVP forstudie følges opp.</u> <u>Lebesby kommunes representant i styret engasjeres sterkere i utviklingen.</u>	
Tidsplan	<u>Våren 2010</u>	
Organisering	Prosjekteier	Stiftelsen Foldal
	Prosjektansvarlig	Styreleder Unni Esp
	Prosjektledelse	Daglig leder Liv Jorunn Nygård

Slettet: Form

Formatert tabell

Økonomi	Budsjett	<u>Driftsbudsjett kr. 250.000</u> MVP forstudie <u>følges opp</u> , Videre i forprosjekt, og evt hovedprosjekt gjennom MVP.
---------	----------	---

Slettet: Næringsfond kr. 75.000 (årlig budsjettpost)

Slettet: kr. 25.000

4.6 Kompetansearbeidsplasser

Mål om å skape flere kompetansearbeidsplasser både innen offentlig og privat virksomhet.

Tiltak 1: Legge til rette for mer utbygging av vannkraft, småkraftanlegg – tiltaket er ikke fulgt opp i 2009, styret drøfter hva vi bør gjøre med denne.

Formål	Øke antall arbeidsplasser innen produksjon av miljøvennlig energi.	
Innhold	Gjennomføre seminar om småkraftverk, invitere Fefo	
Organisering	Prosjekteier	LiV-styret
	Prosjektansvarlig	Styreleder LiV
	Prosjektledelse	Prosjektleder LiV
Økonomi	Budsjett	Ordinært budsjett

Formatert tabell

Tiltak 2: Ringvirkninger av dagens og fremtidig kraftproduksjon – foreslår at denne utgår slik den er beskrevet, se nye punkt under.

Formål	Øke verdiskapningen og ringvirkningene av kraftproduksjonen i kommunen, legge til rette for fremtidige prosjekter	
Innhold	Samle kraftaktørene og Nordkyn Vindkraft til nettverksbygging og strategiseminar. Forstudie vedr muligheter innen utvikling og kompetanseheving, studietur til Hitra/Smøla, kontakt med Energicampus Nord i Hammerfest.	
Organisering	Prosjekteier	LiV-styret i samarbeid med Nordkyn Vindkraftforum
	Prosjektansvarlig	Nordkyn Vindkraftforum
	Prosjektledelse	Svein Rune Wian
Økonomi	Budsjett	Utviklingsmidler kr. 50.000/midler Nordkyn Vindkraftforum

Formatert tabell

Nytt punkt:

Tiltak 1: Etablering av nasjonalt (dokumentasjons) -senter for vindkraft i Kjøllefjord

<u>Mål</u>	<u>Danne nasjonalt senter for vindkraft i samarbeid med</u>
------------	---

Formatert tabell

	<u>forskningsmiljø og vindkraftaktørene</u>	
<u>Innhold</u>	Starte arbeidet med et forstudie, danne nettverk med forskningsmiljø som er i Kjøllefjord (Universitetet i Oslo og Cicero) og andre aktører som Zero og Bellona. Dokumentasjon av innvirkning på reindrift, vindkraft i arktisk klima ...	
<u>Tidsplan</u>	Forstudie ferdig innen utgangen av mai 2010	
<u>Organisering</u>	<u>Prosjekteier</u>	LiV-styret i samarbeid med Lebesby formannskap
	<u>Prosjektansvarlig</u>	Ordfører
	<u>Prosjektledelse</u>	Utviklingsleder/innleid konsulent
<u>Økonomi</u>	<u>Budsjett</u>	Utviklingsmidler kr. ?

Nytt punkt:

Tiltak 2: Etablering av opplæringstilbud innen energi

<u>Mål</u>	I samarbeid med vann- og vindkraftaktørene ønsker vi å etablere en egen opplæringslinje i Kjøllefjord som kan ivareta fremtidig behov for faglært arbeidskraft	
<u>Innhold</u>	Etablere forstudie i samarbeid med LOSA, energicampus Hammerfest, og vindkraftaktørene...	
<u>Tidsplan</u>	Forstudie ferdig innen utgangen av mai 2010	
<u>Organisering</u>	<u>Prosjekteier</u>	LiV-styret i samarbeid med Lebesby formannskap
	<u>Prosjektansvarlig</u>	Styreleder LiV
	<u>Prosjektledelse</u>	Utviklingsleder/innleid konsulent
<u>Økonomi</u>	<u>Budsjett</u>	Utviklingsmidler kr. ?

Formatert tabell

Slettet: Utarbeide et opplæringstilbud innen energifagene....

Slettet: og

Tiltak 3: Forstudie bruk av Kifjord – foreslår at denne går ut. Den ferdige rapporten kan brukes i den generelle markedsføringen av området overfor aktører innen petroleumsnæringa.

<u>Formål</u>	Avklare bølgeførhold utenfor Kifjordneset for å kunne markedsføre området som et havneområde	
<u>Innhold</u>	Følge opp bølgemåleren, bearbeide data og presentere det i en rapport	
<u>Organisering</u>	<u>Prosjekteier</u>	LiV - styret
	<u>Prosjektansvarlig</u>	Prosjektleder Toril Svendsen
	<u>Prosjektledelse</u>	Havnekoordinator Jostein Pettersen/ leie inn David Liland til å lage sluttrapport?
<u>Økonomi</u>	<u>Budsjett</u>	Utviklingsmidler kr. 50.000

Formatert tabell

Tiltak 4: Etablering av næringshage - legge til rette for pendlere som ønsker å bo og delvis ha kontorsted i Kjøllefjord – hva gjør vi med denne?

<u>Formål</u>	Å skape ny aktivitet og flere kompetansearbeidsplasser i Kjøllefjord	
<u>Innhold</u>	Kartlegge mulige leietakere i gamle hjemmet, selge prosjektet inn	

Slettet: .

Formatert tabell

	hos KRD og andre finansieringsinstitusjoner, fortsette planlegging	
Organisering	Prosjekteier	Arbeidsgruppe (Harald, Birger, Toril)
	Prosjektansvarlig	Ordfører Harald Larssen
	Prosjektledelse	Prosjektleder Toril Svendsen/ Ungdomsprosjekt Lill Astrid Røvik
Økonomi	Budsjett	Ordinær drift

Tiltak 5: Studiesenter – Lebesby kompetanseforum

Mål	Øke trivsel og mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke kompetansen i næringsliv og befolkning.	
Innhold	Etablering av Lebesby kompetanseforum, deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no, Prosjektering av permanent studiesenter, samlokalisert med Kjøllefjord bibliotek.	
Organisering	Prosjekteier	Lebesby kommunestyre
	Prosjektansvarlig	rådmann
	Prosjektledelse	Utviklingsleder
Økonomi	Budsjett	Kr. 100.000 over kommunens budsjett?

Slettet: Tiltak 5 og 6 står i planen fordi styret i LiV anser dette som svært viktige tiltak. Det er viktig å finne organisering og midler for dette arbeidet fremover.¶
¶

Slettet: Form

Formatert tabell

Slettet: undersøke mulighet for

Slettet: eller videreføring av prosjektet til Øst-Finnmark Regionråd

Slettet: Ordfører Harald Larssen

Slettet: Rådmann Margoth Fallsen

Slettet: og et studiesenter

Formatert tabell

Slettet: ungdom

Tiltak 6: Etablere Digforsk eller annen aktivitet i samarbeid med NAV

Formål	Gi et tilbud til arbeidsledige, tilrettelagt opplæring og arbeidsoppgaver	
Innhold	Fortsette møter og planlegging sammen med NAV lokalt, se på mulighet for etablering av Digforsk, evt se på andre kombinasjoner for ungdom og studenter, sammen med NAV og Koppmolla.	
Organisering	Prosjekteier	Lebesby kommune/NAV
	Prosjektansvarlig	Rådmann/nav-leder?
	Prosjektledelse	Prosjektleder Toril Svendsen/
Økonomi	Budsjett	Ordinær drift

Slettet: Ungdomsprosjekt Lill Astrid Røvik/ nav-leder?

Formatert: Skriftfarge: Lys oransje

Andre tiltak som bør drøftes, om dette er tiltak innenfor omstillingsprosjektet, eller om det er ordinært næringsarbeid:

Markedsføring av kommunen gjennom:

- deltakelse på oljemessa i Stavanger
- fiskerimessa i Trondheim
- fiskeri-/oppdrettsdager i kommunen
- seminar for vindkraft og reindrift sammen med NVE

Formatert: Skrift: Fet, Skriftfarge: Lys oransje

Formatert: Skriftfarge: Lys oransje

5. Budsjett

Utviklingsmidlene og midlene som settes av på næringsfond skal i størst mulig grad benyttes i forstudier og forprosjekt, men i noen tilfeller kan det være med på å styrke kapitalbasen til ulike hovedprosjekt/utviklingsprosjekter. Fordi kommunen har begrensede midler, er det viktig å bruke disse for å kartlegge nye muligheter gjennom forstudier og forprosjekter, da kapitalbehovet ofte er minst da.

Ved gjennomføring av hovedprosjekt/investeringer, bør søkere henvises til Innovasjon Norge og ordinære banker. Det opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av styreleder i LiV, ett styremedlem og prosjektleder i LiV som får administrative fullmakter inntil kr. 75.000.

Kostnader 2009 – denne må revideres, legges frem forslag på møtet i LiV.

4.1 Utvikling og kompetanse	kr. 600.000
4.2 Tiltak fiskeri	kr. 500.000
4.3 Tiltak jordbruk	kr. 200.000
4.4 Tiltak reiseliv/infrastruktur	kr. 570.000
4.5 Tiltak kompetansesarbeidsplasser	kr. 100.000
Prosjektledelse LiV/adm og styre	kr. 880.000
Næringskonsulent	kr. 470.000
<u>Sum</u>	<u>kr. 3.320.000</u>

Finansiering 2009

Tilskudd FFK 2009 75%	kr. 2490.000
<u>Lebesby kommune 25%</u>	<u>kr. 830.000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr. 3.320.000</u>

Tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune er summert resttilskudd for 2007, 2008 samt ordinær bevilgning for 2009. Når det gjelder kommunens egenandel for 2009 som skal utgjøre 25 % er den satt opp i budsjettforslaget over drift og egne fond;

1.4000 næringsadministrasjon	kr. 467.000
1.4012 jordbruksfond	kr. 100.000
1.4051 turistinformasjon	kr. 70.000
<u>1.4060 kraftfond</u>	<u>kr. 200.000</u>
<u>Sum egenfinansiering for kommunen</u>	<u>kr. 837.000</u>

5.1 Avsetning til næringsfond, fiskerifond og jordbruksfond i 2009

Beløp må sees i sammenheng med budsjett 2010

Til kommunalt næringsfond settes av kr. 600.000. Av dette er kr. 300.000 budsjetterte tiltak til turistinformasjon, Foldal og Visit Nordkyn. I tillegg budsjetteres det med bruk av kr. 300.000 etter søknader fra aktører/kommunen (kap 4.2 Tiltak 3).
Næringsfondet skal i hovedsak brukes til forstudier, forprosjekter og utviklingstiltak innen satsingsområdene.

Til fiskerifond settes av på kr. 400.000 som skal gå til kjøp av nye fartøy til kommunen. Beløpet er inkludert i pkt 4.2 Tiltak fiskeri.

Jordbruksfondet fylles opp med kr. 100.000 som skal brukes til å støtte kjøp av melkekvoter og nydyrkingstiltak. Beløpet er inkludert i pkt 4.3 Tiltak jordbruk.

6. Kritiske suksessfaktorer – denne må revideres

Manglende mobilisering lokalt. Kartleggingen av næringslivets utviklingsmuligheter og kompetansebehov er derfor svært viktig for det videre arbeidet i LiV, og en prioritert oppgave i 2009.

Manglende kapitalbase lokalt, til finansiering av større og tyngre infrastrukturtiltak og næringsprosjekter.

Sentraliseringen i landet forsterkes ytterligere, finanskrisen kan føre til tilbakeslag for flere av de store næringsaktørene i kommunen. Investeringsstopp kan føre til permitteringer i anleggs- og entreprenørbransjen.

Rammebetingelsene for primærnæringene kan forverres gjennom internasjonale forhandlinger.

Programmet "lever sitt eget liv" ved siden av organisasjonen og næringsliv. Skal vi nå målet om økt befolkning og flere arbeidsplasser, må alle dra i samme retning, og da er faktorer som trivsel, kulturtilbud, bolyst og service viktig å fokusere på i kommunen og i befolkningen. Vi velger derfor å ta med et eget tiltak når det gjelder samordning og samarbeid:

Tiltak samordning og samarbeid, tiltak utenfor LIVs direkte ansvarsområde

Formål	Informere og skape forståelse i øvrige kommunale sektorer for at samarbeid og samordning av ressursene er viktige for å nå målene.	
Innhold	Bruke møtene med rådmann og sektorlederne aktivt for å informere om viktige og sentrale tiltak som kommunen må jobbe med, men som ligger utenfor LiVs direkte ansvarsområde.	
Organisering	Prosjekteier	Lebesby kommune
	Prosjektansvarlig	Ordfører
	Prosjektledelse	Rådmann

Formatert tabell

Økonomi	Budsjett	Ordinært driftsbudsjett
---------	----------	-------------------------

7. Oppfølging, milepæler og informasjon

Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere jevnlig til styringsgruppa hvordan arbeidet går i forhold til oppsatt fremdriftsplan og mål. Kommunestyret skal orienteres i møte i juni og desember.

Fremdriftsplan med milepæler for arbeidet i 2010 legges frem for styringsgruppa i møte i desember. En milepæl er et delmål i prosjektet/programmet, og det skal være med å sikre kontroll med fremdrift og resultatutvikling.

Slettet: 09

Faste statusmøter sammen med prosjektansvarlig, prosjektleder, ordfører, utviklingsleder og landbrukskonsulent vil være med på å sikre oppfølging av arbeidet.

Slettet: næringskonsulent

Strategi og handlingsplan for LiV 2010 sendes ut til næringsforeninger som Fiskarlag, Bondelag, Handelsstanden, Visit Nordkyn og bygdelag, samt sentrale aktører i kommunen.

Slettet: 09

Slettet:

Informasjon om arbeidet som foregår og resultater som oppnås legges ut på kommunens hjemmeside, samt artikler i På Norsktoppen og Menighetsbladet. Det er fortsatt viktig å presentere kommunen på en positiv måte overfor innbyggerne, tilreisende og nye innbyggere både gjennom egne kanaler, folkemøter og gjennom media.

8. Vedlegg;

1. Befolkningsutvikling Lebesby kommune
2. Befolknings sammensetning i alder
3. Statistikk over sysselsetting i de ulike næringene i kommunen
4. Statistikk over arbeidsledighet